

Tief- und Straßenbauarbeiten in der Brunnenstraße Dorfstraße und Mähringerstraße in Jettenburg

wie Sie aus den bisherigen Informationsveranstaltungen und den bisherigen Beschlüssen aus den Ortschaftsrat, dem technischen Ausschuss sowie dem Gemeinderat erfahren haben, können wir jetzt mit der Sanierung des Dorfplatzes und den damit zusammenhängenden umfangreichen Kanal- und Wasserleitungserneuerungen starten.

Die Gemeinde beabsichtigt, in der Brunnenstraße ab der Einmündung Adam Fauser Gässle über den Dorfplatz bis in die Mähringerstraße auf Höhe des Kindergartens den Kanal auszuwechseln und zu vergrößern. Ebenso in der Dorfstraße. Damit einher gehen die Arbeiten einer neuen Wasserleitung, um die Versorgung der Gebäude sowie auch die Löschwasserversorgung sicherzustellen. Speedpipes (Leerrohre) werden für eine spätere Versorgung z.B. mit Glasfaserkabel mitverlegt. Die Wasserleitung wird auch in der kompletten Mähringerstraße ausgewechselt.

Der Dorfplatz wird umgestaltet sowie die Bushaltestelle barrierefrei ausgebildet. Der Landkreis wird auf der Mähringerstraße den Belag erneuern.

Wir freuen uns, diese große Maßnahme beginnen zu können, wenngleich wir wissen, dass den Anwohnern dabei Einschränkungen entstehen. Wir sind stets daran interessiert, diese so gering wie möglich zu halten, bitten aber auch um entsprechendes Verständnis Ihrerseits.

Die Arbeiten werden von der Firma Eurovia Teerbau GmbH ZS Reutlingen durchgeführt und von einem Ingenieurbüro begleitet.

Im Wesentlichen stellt sich der Bauablauf wie folgt dar:

Baubeginn:

Am 12.06.2017 werden die Flächen BA1, BA2 bis zum Kindergarten gefräst. Das Material bleibt vor Ort, wird geebnet und gewalzt. Der Verkehr kann dann bis zum jeweiligen Baufortschritt weiterhin gewährleistet werden.

Bauabschnitt BA 1:

Austausch des Kanals und der Wasserleitung

Dauer: ca. 4 Wochen

Bauabschnitt BA 2:

Austausch des Kanals und der Wasserleitung sowie Vorbereitung der Oberflächen

Dauer: ca. 6 Wochen

Bauabschnitt BA 3:

Austausch der Wasserleitung und Erneuerung der Fahrbahndecke durch den Landkreis.

Im Anschluss an diese 3 Bauabschnitte werden die Fahrbahnoberflächen der Bauabschnitte BA 1- BA 3 weitestgehend in einem Zug hergestellt.

Dauer: Dies wird voraussichtlich bis Ende Oktober 2017 dauern.

Der Bauabschnitt BA 4 ist je nach Witterung für Ende 2017 geplant; der Bauabschnitt BA 5 wird aufgrund des Bauvolumens und der möglichen Umleitungsstrecken erst Anfang 2018 ausgeführt werden können.

Die einzelnen Abschnitte mit den dazugehörigen Bauzeiten sind aus dem beiliegenden Übersichtsplan ersichtlich. Diese Terminalschiene ist auf Grundlage der aktuellen Planungen getroffen, der Fortschritt kann sich je nach Witterung und unerwarteten Gegebenheiten im Baugrund etc. verschieben.

Für die Zeit der Bauabschnitte BA 2 + BA 3 kann der Bus nicht nach Jettenburg einfahren, in dieser Zeit wird es an der Unterführung unter der B28 eine Ersatzhaltestelle geben. Wir werden darüber im Gemeindeboten detailliert informieren.

Wir werden versuchen, die Einschränkungen und Behinderungen für Sie so gering wie möglich zu halten, bitte informieren Sie gegebenenfalls auch Ihre Mieter/Pächter und Miteigentümer. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Für Fragen oder Einsicht in die Pläne stehen wir gerne zur Verfügung.

Ortsbauamt